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Abstract
A significant condition for effective implementation of projects of agriculture is to manage their production and 
technological risk, this particularly applies to harvest crops and transport projects. However, the specifics of these 
projects are that the content and the time depend on a substantive component, which by its nature is poorly managed 
or unmanaged. Therefore, for the management of such projects need to develop specific methods and models based 
on system-factors and system-event-driven analysis, methods of mathematical statistics, correlation and regression 
analysis, modeling and more. The said article methodology stages and components of management decisions based 
on the application of statistical methods for simulation work on projects, and thus enable a quantitative risk assess-
ment performance in a changing environment. These provisions extend the knowledge on the development of instru-
mental basis for management decisions during harvesting and transport operations in sugar beet programs
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ных систем. Определены основные проблемы 
реализации масштабных инфраструктур-
ных проектов в Украине и мире. Разработана 
мультиагентная модель продукта инфра-
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1. Вступ
Реалізація в Україні масштабних інфраструктур-
них проектів в рамках підготовки до Євро-2012 та 
можлива перспектива подання заявки на проведен-
ня Зимових Олімпійських ігор 2022 року показали 
ряд проблем, що стосуються методів планування та 
оцінки ризиків реалізації проектів. Хоча загалом іно-
земні експерти позитивно оцінили кінцеві результати 
реалізації інфраструктурних проектів, проте на дея-
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ких стадіях життєвих циклів проектів, зокрема фазі 
реалізації та експлуатації, мали місце недоліки, що 
призводили до перевищення бюджету, часових та ре-
сурсних обмежень проекту. Інфраструктурні проекти 
характеризуються невизначеністю та ризиками, тому 
дослідження методів та моделей їх ідентифікації та 
оцінки є актуальними.
2. Аналіз літературних джерел і постановка проблеми
Проведений інформаційний аналіз чинних методів 
моделювання характеристик проектів показує тенден-
ції переважання методик оцінки фінансових ризиків 
[1]. В роботі [2] розглянуто технології аналізу ризи-
ків масштабних інфраструктурних проектів. Зокрема, 
проведено порівняльний аналіз найбільших інфра-
структурних проектів Європи: проект будівництва 
Євротунелю під протокою Ла-Манш, транспортні спо-
лучення між Східною Данією та континентальною 
Європою тощо.
Основною проблемою реалізації таких проектів 
є недооцінка бюджетів на стадії планування, внаслі-
док чого затрати не окупляться на стадії експлуатації 
продукту інфраструктурного проекту. Одним з варі-
антів вирішення такої проблеми є підходи до реалі-
зації стратегій територіального розвитку, запропо-
новані в праці [3]. Інфраструктурні проекти в такому 
випадку слід розглядати не як окремі елементи, а як 
множину в стратегії розвитку соціально-економічної 
системи.
Проте дані наукові напрацювання не в достатній 
мірі враховують оцінку якості продукту інфраструк-
турного проекту, який не можливо виконати без по-
будови моделі інфраструктурного проекту на стадії 
життєвого циклу планування.
3. Мета та задачі досліджень
Метою даної статті є розробка підходів до моде-
лювання характеристик продукту інфраструктурного 
проекту. Для вирішення даної наукової задачі необ-
хідно:
- побудувати концептуальну модель продукту ін-
фраструктурного проекту;
- здійснити вибір програмного середовища для 
інтелектуального моделювання характеристик інфра-
структурного проекту;
- провести експериментальну апробацію моделі на 
прикладі будівництва аеропорту «Львів».
4. Основна частина
Проведемо інтелектуальне моделювання інфра-
структурного проекту на прикладі аеропорту «Львів». 
Для здійснення експериментальної апробації створе-
ної імітаційної моделі використаємо середовище Anyl-
ogic. На сьогоднішній час розроблено кілька прикладів 
моделей життєвого циклу функціонування аеропортів 
(«Кольцево» м. Єкатеринбург, Росія; «Франкфурт», 
Німеччина) [4]. При розробці концептуальної моде-
лі проекту аеропорту «Львів» використаємо одну з 
демо-моделей Anylogic. Формалізувати мультиагентну 
модель життєвого циклу продукту інфраструктурного 
проекту можна наступним чином:
I A P Z=< >{ },{ },{ } , (1)
де А – множина агентів, P – проектне середовище, 
Z – зв‘язки.
Кожен агент проектного середовища системи ае-
ропорту «Львів» описується за допомогою множини 
чотирьох елементів: 
A C Bx B Пi i i i i=< >, , , , (2)
де Сi - стан, Вхі - вхід, Вi - вихід, Пi – процес.
На основі співвідношень 1 та 2 розроблено концеп-
туально модель продукту інфраструктурного проекту 
створення міжнародного аеропорту «Львів» (рис. 1).
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Рис. 1. Модель продукту інфраструктурного проекту 
аеропорту «Львів»: а) концептуальна модель;
б) експериментальна апробація в середовищі Anylogіc
Імітаційна модель враховує параметри, які пода-
ються на вхід системи (кількість пасажирів, пункти 
прибуття, розклад авіаперевезень тощо). В системі 
Anylogic змодельовано функціонування аеропорту 
«Львів» протягом однієї доби.
Параметри поведінки агентів системи (швидко-
сті руху пасажирів, нормативний час проходження 
митного контролю, тощо) беруться з нормативних 
документів. В моделі можна змінювати критичні 
параметри функціонування аеропорту, і відповідно 
моделювати основні його характеристики, такі як 
пасажиропотік, пропускна спроможність аеропорту, 
найбільш навантажені точки терміналу та критичні 
періоди часу.
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Використання окресленого підходу до моделюван-
ня параметрів продукту проектів з використанням 
інтелектуальних систем на стадії життєвого циклу 
планування дозволить зменшити основні ризики реа-
лізації масштабних інфраструктурних проектів [5-7].
5. Висновки
В науковій статті розв‘язано наукову задачу побу-
дови інтелектуальної моделі продукту інфраструктур-
ного проекту на прикладі аеропорту “Львів”. Отримано 
такі основні результати:
1. Проведено інформаційний аналіз основних тен-
денцій реалізації масштабних інфраструктурних про-
ектів в Україні та світі, що дало змогу визначити їх 
основні специфічні риси та характеристики.
2. Розроблено концептуальну модель продукту ін-
фраструктурного проекту, яка реалізована на прикла-
ді аеропорту «Львів».
3. Виконано апробацію створеної імітаційної мо-
делі в середовищі інтелектуального моделювання 
Anylogic, що дозволяє моделювати основі параметри 
інфраструктурного проекту аеропорту «Львів»: про-
пускна здатність аеропорту, години пікових наванта-
жень, критичні стани системи тощо.
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Abstract
The scientific problem of modeling the basic parameters of infrastructure projects that affect the time, resource 
and financial projects limitations is examined in the article.
The main objective of the investigation is to develop methods and systems for modeling product life cycle of 
infrastructure project. Usage of modern intellectual modeling allows project manager to collect and analyze infor-
mation necessary for minimizing risks of infrastructure projects realization and to make optimal project decisions. 
Informative analysis of large-scale infrastructure projects of the world in terms of risks management of its imple-
mentation is carried out.
The presented dynamic model of the life cycle of infrastructure project of airport “Lviv” construction allows to 
receive information using the discrete method and agent modeling. Practical realization of multi-agent model of 
infrastructure project of airport “Lviv” creation is performed in Anylogic simulation environment.
The research results can be used by experts in the management of infrastructure projects at the stage of the pro-
ject planning life cycle
Keywords: infrastructural project, intellectual modeling, product of project, airport
